

Приложение 1.
«Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа № 35»
Погожева Л.И.
Приказ от 30.09.2021 г. 119

**План-график подготовки к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО
в МБОУ «Школа № 35»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Проведение педагогического совета о подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО. Проведение педагогического совета «Новые ФГОС начального общего и основного общего образования» Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО	<i>Июнь 2021 года</i> <i>Ноябрь-декабрь 2021 года</i>	Директор	Протоколы педагогических советов. Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО	<i>Апрель 2022 года</i>	Заместители директора по УР, ВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО
3.	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Классные руководители 1 -х классов	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
4.	Проведение классного родительского собрания 5-8	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Заместитель директора по УР	Протокол классного родительского собрания,

	классах, посвященного переходу на новые ФГОС ООО			посвященного переходу на новые ФГОС ООО
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Заместители директора по УР, ВР	Аналитические отчеты зам. директора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Разделы на сайте ОО
6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 года</i>	Заместитель директора по УР	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	Директор	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Заведующая школьной библиотекой	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	<i>Октябрь 2021 – март 2022 года</i>	Заместители директора по УР, ВР	Аналитическая справка зам. директора по УР. Аналитическая справка зам.

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			директора по ВР
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>Май 2022 года</i>	Заместитель директора по УР	Модели сетевого взаимодействия
11.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2022 года</i>	Заместители директора УР, ВР	Договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта.
2. Нормативное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Заместитель директора по УР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
13.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих	<i>В течение всего периода</i>	Заместитель директора по УР	Листы ознакомления с документами федерального,

	введение ФГОС НОО и ООО			регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО
14.	Разработка Программы развития МБОУ «Школа № 35» с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	<i>Июнь-июль 2021 года</i>	Директор	Приказ об утверждении Программы МБОУ «Школа № 35» на 2022-2027 гг.
15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС	<i>Ноябрь 2021 – январь 2022 года</i> <i>До 1 сентября 2022 года</i>	Заместитель директора по УР, рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

				успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
16.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Рабочая группа	Должностные инструкции
17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО Переход на обучение в соответствии ФООП НОО	<i>До 01.09.2022</i> <i>С 01.09.2023</i>	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД Приказ о переходе на обучение в соответствии с ФООП НОО
18.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной	<i>До 01.09.2022</i>	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа

	работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО Переход на обучение в соответствии ФООП ООО	<i>С 01.09.2023</i>		формирования УУД, программа коррекционной работы Приказ о переходе на обучение в соответствии с ФООП ООО
19.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета Переход на обучение по ФРП НОО и ООО	<i>До 01.09.2022</i> <i>По мере разработки</i>	Директор	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО Приказ о переходе на обучение по ФРП НОО и ООО
20.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по ФГОС НОО и ООО третьего поколения на новый учебный год	<i>Ежегодно май-июнь</i>	Заместитель директора по УР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) на новый учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Ежегодно до 31 августа</i>	Методический совет	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
22.	Утверждение списка УМК для	<i>Ежегодно до 31</i>		Приказ об утверждении списка

	уровней НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС	<i>августа</i>		УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
23.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Заместитель директора по УР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
24.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно</i>	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
25.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>	Заместители директора по УР, ВР, руководители ШМО	План работы методического совета образовательной организации. Аналитическая справка зам. директора по УР
26.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Заместитель директора по УР	Аналитическая справка зам. директора по УР
27.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно</i>	Заместители директора по УР	План ВШК на учебный год. Аналитический отчет работы школы
4. Кадровое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
28.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Директор	Административное совещание

29.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	<i>Январь 2022 года, ежегодно</i>	Заместитель директора по УР	Сайт образовательной организации, изучение информации на страницах школы в социальных сетях
30.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода</i>	Заместитель директора по УР	Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога- психолога
5. Информационное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Ответственный за ведение сайта	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
32.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Ответственный за ведение сайта	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
33.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>В течение всего периода</i>	Ответственный за ведение сайта	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.

34.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Ответственный за ведение сайта	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение введения новых НОО и ФГОС ООО				
35.	Формирование МТБ	<i>В течение всего периода</i>	Заместитель директора по АХР	Мониторинг развития МТБ